

## 15/07/2025 07:51 - Prefeitura notifica consórcio responsável pela construção do novo terminal rodoviário de Porto Velho



A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinfra), notificou formalmente o Consórcio Construtor Madecon/MBC para que retome de forma imediata as obras da nova rodoviária da capital. O município cobra a apresentação de um plano de ação e de um cronograma físico-financeiro executivo atualizado, detalhando todas as frentes de serviço necessárias para a conclusão integral do terminal.

Na notificação de nº 55 e 62/2025/DIFOC/DOC/SEMOB a Prefeitura também destacou uma série de pendências técnicas que exigem atenção imediata e não estão contempladas no planejamento atual do consórcio. **Dentre os principais pontos elencados estão:**

**Instalações Elétricas** - Correção de fiações expostas;

**Setor Administrativo** - Correção de goteiras, acabamento de forro e instalação de portas faltantes;

**Guaritas de Entrada e Saída** - Conclusão de obras com pendências elétricas, instalação de forro, ar-condicionado e acessórios de banheiro;

**Plataformas de Embarque/Desembarque** - Correção de afundamentos nos blocos intertravados, iluminação LED e infiltrações;

**Área Externa** - Instalação de postes de iluminação e reparo de sistema de iluminação de solo;

**Prédio do Mototáxi** - Correção de infiltrações, ajustes elétricos em bebedouros e instalação de ventilação nos banheiros;

**Fachada** - Conclusão do rejuntamento de pastilhas;

**Sanitários (Geral e PNE)** - Correção de vazamentos, substituição de divisórias improvisadas e finalização de acabamentos;

**Impermeabilização da Laje Técnica** - Execução do serviço;

**Peles de Vidro** - Substituição e recomposição de estruturas danificadas;

**Sistema de ar-condicionado** - Avanço nas etapas possíveis, mesmo antes de eventual aditivo;

**Acabamentos Estéticos Gerais** - Pintura de paredes, forros e correção de cortes em alvenaria;

**Área Técnica** - Finalização do forro ecológico;

**Cisterna e Sistema de Incêndio** - Eliminação de vazamentos, pintura e limpeza;

**Prédio dos Taxistas** - Conclusão da pintura e instalações hidráulicas e elétricas dos banheiros;

**ETE (Estação de Tratamento de Efluentes)** - Realização de testes e acompanhamento para obtenção da licença de operação junto à Sema.

A gestão municipal tem se posicionado de forma firme e responsável no acompanhamento dessa obra, considerada estratégica para a mobilidade e logística de Porto Velho. O objetivo da notificação é assegurar que o consórcio cumpra os prazos e exigências contratuais, entregando à população uma estrutura moderna, segura e completa.

“A população de Porto Velho espera há anos por esse terminal rodoviário, e a atual gestão tem tratado com seriedade e compromisso a conclusão dessa obra. Não vamos admitir atrasos injustificados ou descumprimentos contratuais”, reforçou o secretário municipal de Infraestrutura, Thiago Cantanhede, ressaltando que a Prefeitura continuará fiscalizando rigorosamente cada etapa do processo.

**Fonte:** PMPV

Notícias RO